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1 Johdanto 
Työn tavoitteet ja perusta 
Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 9.5.2018 Suomen ja Norjan välisen työryhmän 
selvittämään Jäämeren radan jatkotyövaiheet ja –aikataulun. Työryhmän tehtävänä oli 
valmistella Jäämeren radan jatkosuunnittelua varten esitys etenemisvaiheista ja aika-
tauluista. Jatkoselvitettäväksi valittiin Rovaniemeltä Kirkkoniemeen kulkeva ratalin-
jaus. Työryhmän tuli ratalinjauksen jatkotyövaiheiden ja –aikataulun kartoittamisen 
edellyttämiseksi selvittää ratalinjauksen keskeisiä kysymyksiä, muun muassa ympä-
ristöön, lupamenettelyihin, kustannuksiin, rahoitusrakenteeseen ja rahoitusmalliin liit-
tyen. Tätä varten perustettiin alatyöryhmät, jotka selvittivät erityisesti rahoitukseen liit-
tyviä kysymyksiä, suunnittelu- ja lupamenettelyitä sekä ympäristö- ja saamelaiskysy-
myksiä.  
Työryhmässä olivat edustettuina Suomesta liikenne- ja viestintäministeriö, Lapin liitto, 
Liikennevirasto, Saamelaiskäräjät, Kolttien kyläkokous, Lapin elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus (ELY-keskus), Lapin alueyhteistyön kuntayhtymä ja ympäristöminis-
teriö. Norjasta työhön osallistuvat liikenneministeriön (Samferdselsdepartementet, Mi-
nistry of Transport and Communications), rautatiehallituksen (The Norwegian Railway 
Directorate, Jernbanedirektoratet), Finnmarkin läänin johdon sekä Finnmarkin läänin-
viraston ja Norjan Saamelaiskäräjien edustajat.  
Kyseessä on alustava esiselvitys, eli päätöstä radan toteuttamisesta tai ratalinjauksen 
valitsemisesta ei ole tehty. Työryhmän toimeksianto päättyi 14.12.2018.  
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Työryhmän varsinaiset jäsenet ovat:  
Puheenjohtaja Lindström Sabina Liikenne- ja viestintäministeriö 
Sihteeristö Vihavainen-Pitkänen Marjukka Liikenne- ja viestintäministeriö 
Sihteeristö Rinkineva Ville Liikenne- ja viestintäministeriö 
Jäsen Arnesen Fredrik Birkheim Norjan liikenne- ja viestintäministeriö 
Jäsen Feodoroff Veikko Kolttien kyläkokous 
Jäsen Fjellheim Hege Norjan Saamelaiskäräjät 
Jäsen Gjølme Torhild Finnmarkin lääni 
Jäsen Jokelainen Timo Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Jäsen Kvalheim Eirik Vårdal Norjan liikenne- ja viestintäministeriö 
Jäsen Lohi Timo Pohjois-Lapin kuntaliitto 
Jäsen Niiranen Ari Ympäristöministeriö 
Jäsen Noukka Mirja Liikennevirasto 
Jäsen Paltto Heikki Saamelaiskäräjät 
Jäsen Riipi Mika Lapin liitto 
Jäsen Rimpiläinen Anni Liikennevirasto 
Jäsen Selmer Eirik Finnmarkin lääninvirasto 
Jäsen Suvanto Tuomo Liikennevirasto 
Jäsen Vaage Jarle J.  Norjan rautatievirasto 
Jäsen Ylinampa Jaakko Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
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Taustaa: Liikenneviraston 28.2.2018 valmistunut 
selvitys 
Liikennevirasto selvitti yhdessä Norjan viranomaisten kanssa Jäämeren rataa osana 
liikenneverkkoa. Selvitys valmistui 28.2.2018 ja sisälsi Jäämeren radan toteuttamis-
mahdollisuuksien kartoittamisen, alustavan kannattavuusselvityksen, tarkastelun 
mahdollisista ratalinjauksista ja käyttäjien tarpeista. Lisäksi siinä kartoitettiin mahdolli-
sia liiketoimintamalleja, kysyntäpotentiaalia ja laajempia yhteiskunnallisia vaikutuksia.  
Ratayhteyksien osalta selvityksessä tutkittiin viittä eri linjausvaihtoehtoa: Tornio–Nar-
vik, Kolari–Narvik, Kolari–Skibotten–Tromssa, Rovaniemi–Kirkkoniemi, Rovaniemi–
Murmansk. Vaihtoehtojen osalta selvitettiin yhteyksien nykytilanne, laaditut aikaisem-
mat suunnitelmat sekä yhteyksien kehittämistarpeet. Lisäksi laadittiin kustannusarvio 
yhteyksien kehittämiseksi.  
Jäämeren radan kysyntäpotentiaalin selvittämiseksi ja vaikutusten arvioimiseksi selvi-
tettiin potentiaalisia kuljetusvirtoja. Tämän pohjalta laskettiin tarkasteltavia vaihtoeh-
toja koskevat hyötykustannussuhteet. Herkkyystarkasteluissa huomioitiin mm. Tallin-
nan tunnelin mahdolliset vaikutukset Jäämerenradan kuljetuksiin. Vaikutusten arvioin-
nissa huomioitiin yhteyden vaikutukset Suomen logistiseen asemaan, koko liikenne-
järjestelmään sekä alueisiin Suomessa ja Norjassa. 
Selvityksen mukaan Jäämeren rata parantaisi Suomen logistista asemaa ja saavutet-
tavuutta, sekä koko Euroopan yhteyksiä. Rata toisi vaihtoehtoisen kuljetusreitin Suo-
men vienti- ja tuontikuljetuksille. Jäämeren ympärivuotisten jäättömien syväsatamien 
kautta avautuisi uusi yhteys myös Atlantille ja Koillisväylälle. Jäämeren radan kuljetuk-
set koostuisivat pääasiassa mineraaleista, kalatuotteista, raakapuusta ja metsäteolli-
suuden jalostustuotteista. Potentiaalisia kuljetuksia ovat myös Barentsin alueen luon-
nonvarat sekä tulevaisuudessa muut Koillisväylän kautta kulkevat tuotteet.  
Selvitetyistä vaihtoehdoista suurimmat matkustajapotentiaalit olisivat Tromssan ja 
Kirkkoniemen vaihtoehdoissa. Matkustajaliikenne olisi pääasiassa matkailuliikennettä, 
jonka oletetaan kasvavan ympärivuotiseksi tulevaisuudessa.  
Selvityksessä todetaan, että ratavaihtoehtojen yhteiskuntataloudellisen kannattavuu-
den arviointi on haastavaa. Kuljetuspotentiaaleihin liittyy epävarmuutta, koska asiaa 
tulee tarkastella usean vuosikymmenen päähän. Laadituilla kuljetusennusteilla kaikki 
linjausvaihtoehdot ovat yhteiskuntataloudellisesti kannattamattomia. Toisaalta esimer-
kiksi muutokset eri liikennemuotojen kustannuksissa tai alueen elinkeinotoiminnassa 
voivat muuttaa tilannetta merkittävästi.  
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Jäämerenrataa on selvitetty jo aiemmin, muun muassa v. 2013 tehdyn kaivosten kul-
jetustarpeita tarkastelleen työn yhteydessä. Silloin tehtiin johtopäätös, että Jäämeren 
radan aluevaraus tulisi saada mukaan maakuntakaavoihin, jotta sen toteuttamiselle 
olisi mahdollisuudet jatkossa.  
Radan rakentamisen vaikutukset 
Rata tukisi Lapin maakunnallista kehitystä, sillä radan rakentaminen edistäisi Lapin 
maakuntastrategian ja Lappi-sopimuksen tavoitteita. Yhteys Jäämerelle ja toisaalta 
eteläisemmän Suomen satamiin sekä jopa manner-Eurooppaan mahdollistaisi globaa-
lin tavaraliikenteen kauttakulun Pohjois-Lapin kautta, mikä on omiaan synnyttämään 
alueelle Suomessa ja Norjassa myös uutta liiketoimintaa pitkällä tähtäimellä. Ratayh-
teys tukisi Jäämeren käytävän asemaa liikenteen logistisena käytävänä Jäämerelle, 
joka puolestaan tukee Suomen valtakunnallisen liikennejärjestelmän toimivuutta ja ta-
loudellisuutta tarjotessaan vaihtoehtoisen kuljetuskäytävän Suomesta Norjaan ja edel-
leen maailmalle sekä toisaalta maailmalta Norjan kautta Suomeen. Lisäksi rata mah-
dollistaisi tavaran ja henkilöliikenteen tehokkaan liikkumisen Pohjois-Norjasta laajasti 
koko Suomeen tai Suomesta Pohjois-Norjaan. Radan rakentaminen tukisi myös esi-
merkiksi Kirkkoniemen sataman parannussuunnitelmia.  
Ympäristövaikutuksiltaan ratayhteyden rakentamisen vaikutukset olisivat kaksijakoi-
set. Globaalilla ilmaston tarkastelutasolla ratayhteyden rakentamisella olisi positiivisia 
pitkän aikavälin vaikutuksia. Junaliikenne on ympäristöystävällinen tapa liikkua ja kul-
jettaa tavaraa. Vaikka rakentamisvaiheessaan radalla olisi negatiivinen hiilijalanjälki 
koneiden, laitteiden sekä betoni- ja terästuotannon yms. päästöjen vuoksi, ratayhteys 
vähentäisi liikenteen hiilidioksidipäästöjä, kun osa tavara- ja matkustajaliikenteestä 
siirtyisi käyttämään junayhteyttä osaltaan helpottaen näin ilmastonmuutoksen hillin-
nässä. Sen sijaan alueen lähiympäristölle radan rakentamisen vaikutukset olisivat 
laaja-alaiset. Rata tulisi vaikuttamaan alueen maisemaan ja ympäristöön mm. heiken-
tämällä eläinten vapaata liikkumista sekä aiheuttamalla melu- ja tärinähaittoja. Piste-
mäistä häiriötä aiheutuisi ennen kaikkea rakentamisvaiheessa. Radan ympäristövai-
kutus olisi nauhamainen ja merkittävä erityisesti ratalinjauksen lähiympäristössä, sillä 
alueelle kohdistuisi todennäköisesti myös muuta maankäyttöä kuin itse rata. 
Hankkeen positiivisten ja haitallisten vaikutusten painoarvo riippuu valitusta näkökul-
masta ja vaihtoehtojen yhdistelmästä ja niiden tarkka arvioiminen edellyttää seikkape-
räisiä selvityksiä. 
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Nollavaihtoehto – rata ei toteudu 
Mikäli rataa ei rakenneta, säilyy Suomen Pohjois-Lapin asema pitkälti nykyisen kaltai-
sena, logistisena periferiana, jonka sekä rahti- että henkilökuljetukset perustuvat pit-
kälti kumipyörillä tapahtuvaan liikennöintiin E75 -tiellä sekä Inarin ja Karigasniemen 
välisellä kantatie 92:lla. Suomi säilyisi edelleen riippuvaisena Itämeren merireiteistä. 
Lapin maakunnan liikenneinfrastruktuuri pysyisi entisellään. 
Alueellisen kehityksen näkökulmasta radan toteutumatta jääminen ei tue Pohjois-La-
pin elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden kehittymistä, sillä hyvien uusien logististen 
yhteyksien varaan rakentuva elinkeinoelämä ja liiketoiminta jäisi toteutumatta ja synty-
mättä. Tulevaisuudessa liikennettä pyritään ohjaamaan voimakkaasti nykyistä ilmasto-
ystävällisempiin muotoihin mikä lisännee painetta siirtää kuljetuksia entistä enemmän 
pois maanteiltä, jolloin liiketoiminta keskittynee alueille, joilta on hyvät yhteydet raide- 
tai vesiteitse. Myös kuluttajat ajattelevat entistä ilmastotietoisemmin, mikä heijastunee 
matkustusmuotoihin turismin osalta. Mikäli rataa ei rakenneta matkailuliikenne tukeu-
tuisi myös tulevaisuudessa nykyisiin liikennemuotoihin ja liikenneverkkoon, joka saat-
taisi jopa rajoittaa alueen turismin kasvua.  
Ratayhteydellä olisi selvä vaikutus ilmastollisesta näkökulmasta. Mikäli ratayhteyttä ei 
rakenneta, kasvava liikennöintitarve alueella kohdistuisi nykyisiin kuljetusmuotoihin, 
lähinnä rekka-, linja-auto- ja lentoliikenteeseen, mikä saattaisi lisätä jopa merkittävästi 
kasvihuonekaasupäästöjä. Alueen ympäristön osalta radan rakentamatta jääminen 
varmistaisi sen, että laajat erämaa-alueet säilyisivät ehjänä kokonaisuutena. Maantie-
liikenteen lisääntyminen lisäisi liikenneonnettomuuksien riskiä ja mikäli liikennemäärät 
lisääntyvät suuresti, saattaisi radan rakentamisen sijaan kohdistua parantamistoimia 
nykyiseen maantieverkostoon, jolla voisi luonnollisesti olla myös ympäristöllisiä vaiku-
tuksia.  
Radan rakentamatta jääminen ei muuttaisi merkittävästi saamelaisten mahdollisuuk-
sia hyödyntää saamelaisten kotiseutualuetta kulttuurinsa ja elinkeinojensa harjoittami-
seen, mutta se osaltaan vahvistaisi heidän mahdollisuuksiaan harjoittaa perinteisiä 
saamelaiselinkeinoja. Poronhoidon olosuhteet säilyvät pitkälti ennallaan nykytilantee-
seen nähden. Mikäli rataa ei rakenneta, on todennäköistä, että liikennemäärät kasva-
vat nykyisellä tieverkolla. Tämä johtaisi porokolaririskien kasvamiseen maantieliiken-
teessä, sillä maanteitä ei ole suojattu poroaidoin, kuten rata on suunniteltu suojatta-
van. Kuitenkin liikenneonnettomuuksien riskiä pienennettäisiin uusien mobiilisovellus-
ten, kuten ”Porokello” -sovelluksen kehittämisellä. Laidunolosuhteet säilyisivät jota-
kuinkin ennallaan, jos muita maankäytön muutoksia ei alueella tapahdu, sillä maantiet 
eivät pirsto samalla tavoin paliskuntia ja laidunkiertoa kuin vahvasti suoja-aidattu rata. 
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Jäämeren rata osana globaalia 
kokonaisliikennejärjestelmää 
Suomi on harvaanasuttu maa, jossa maan sisäiset etäisyydet ovat pitkät. Lisäksi 
Suomi on kaukana keskeisistä markkina-alueista. Tästä johtuen kuljetuskustannusten 
merkitys tuotteiden loppuhinnassa on kansainvälisesti suhteellisen suuri. Liikenteen 
infrastruktuurilla ja liikenteen toimivuudella on suuri merkitys yritysten kilpailukyvyn ja 
muun liikkumisen kannalta.  
Logistisessa mielessä Suomi on saari ja täysin riippuvainen Itämeren kautta tapahtu-
vista kuljetuksista, minkä vuoksi Suomelle on tärkeää parantaa logistista asemaansa 
ja saavutettavuuttaan. Suomi ei voi muuttaa maantieteellistä asemaansa, mutta 
Suomi voi merkittävästi parantaa logistista asemaansa ja saavutettavuuttaan. Suo-
mesta voisi tulla Pohjois-Euroopan henkilö-, tavara- ja tietoliikenteen solmukohta.  
Euroopan tulevaisuuden kilpailukyky on selkeästi kytköksissä liikenneyhteyksien ja 
erityisesti Euroopan laajuisten liikenneverkkojen ns. TEN-T-liikenneverkon toimivuu-
teen. Euroopan unioni (EU) on määrittänyt yhdeksän strategisesti merkittävintä ydin-
verkkokäytävää (TEN-T Core Network Corridors). Suomi ja Ruotsi yhdistyvät Manner-
Eurooppaan kahden ydinkäytävän kautta; North Sea–Baltic (NSB) ydinkäytävän, joka 
yhdistää Baltian satamat Pohjanmeren satamiin sekä Scandinavian–Mediterranean 
(Scan-Med) ydinkäytävän, joka ulottuu Suomesta ja Ruotsista Välimerelle. Nämä 
ydinkäytävät ulottuvat Suomen ja Ruotsin eteläisiin osiin, mutta jättävät maantieteelli-
sesti suurimman osan molemmista maista liikenneverkon ulkopuolelle. EU tarvitsee 
uusia vaihtoehtoisia reittejä, joiden avulla on mahdollista välttää haastavimmat liiken-
teelliset pullonkaulat. Suomeen erityisesti vaikuttava TEN-T ydinverkon kehittämis-
hanke on Baltian maiden ja Puolan välille rakennettava Rail Baltica -rata, joka kulkee 
Baltian maiden kautta Puolaan ja Saksaan. Suomen kuljetuksilla sekä Suomen läpi 
tapahtuvilla kuljetuksilla on merkittävä rooli Rail Baltican kysyntäpotentiaalissa ja sitä 
kautta ratahankkeen kannattavuudessa. Rail Baltica-rataan liittyy myös Helsinki–Tal-
linna rautatietunneli, joka yhdistäisi Suomen rataverkon Euroopan rataverkkoon ja pa-
rantaisi Suomen yhteyksiä etelään.  
Laajemmassa mittakaavassa Jäämeren rata liittyy muihin em. hankkeisiin, kuten Rail 
Balticaan sekä Helsingin ja Tallinnan väliseen tunneliin. Jäämeren rata tuleekin nähdä 
osana globaalia kokonaisliikennejärjestelmää. Ratayhteys Suomesta Jäämerelle pa-
rantaisi puolestaan Suomen yhteyksiä pohjoiseen. Jäämeren rata yhdistäisi arktisen 
alueen ja sen mittavat luonnonvarat Suomen rataverkkoon sekä Tallinnan tunnelin ja 
Rail Baltican kautta Keski-Eurooppaan ja pidemmälle. Jäämeren rata toisi vaihtoehtoi-
sen kuljetusreitin Suomen vienti- ja tuontikuljetuksille. Yhteys Jäämeren jäättömiin sy-
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väsatamiin, joiden kautta avautuu yhteys Atlantille ja Koillisväylälle, lisäisi merkittä-
västi Suomen kuljetuskapasiteettia ja parantaisi Suomen logistista asemaa ja saavu-
tettavuutta. Yhteyden ansiosta Suomen logistinen merkitys yhtenä pohjoisen Euroo-
pan kuljetusreittinä voisi kasvaa.  
Ilmastonmuutoksen johdosta Koillisväylän merkitys liikenneyhteytenä ja kuljetus-
väylänä Aasian suunnasta on noussut esiin yhä useammin keskusteluissa. Globali-
saation lisääntyessä kansainvälisen kaupan ja tuotannon painopiste siirtyy yhä enem-
män Aasiaan, minkä takia yhteyksien parantaminen Aasiaan tulee Euroopan laajui-
sesti tärkeäksi. Koillisväylän kautta kulkevan tavaraliikenteen ja alusten määrä on 
vielä tällä hetkellä pieni, mutta se kasvaa vuosittain. 
Norjan valtio toivoo voivansa kehittää suomalais-norjalaista yhteistyötä; ratayhteys 
Suomen ja Pohjois-Norjan välillä voisi tarjota huomattavia kasvun ja kehityksen mah-
dollisuuksia. Norjassa on päätetty selvittää mahdollisuuksia kehittää Kirkkoniemen 
aluetta pohjoisen meriliikenteen solmukohdaksi, hubiksi. Selvitystyö uuden meriliiken-
teen konttisataman rakentamiseksi Kirkkoniemeen on käynnissä. Tämän sataman 
kautta kulkisi Barentsin alueen kansainvälistä meriliikennettä. Vuoteen 2040 ulottuva 
Finnmarkin läänin alueellinen ja kunnallinen visio monikäyttö-konttisatamasta perus-
tuu geopolitiikan ja ilmaston tarjoamiin mahdollisuuksiin yhdistettynä Koillisväylän 
mahdollistamaan vaihtoehtoiseen konttiliikenteen reittiin Aasiasta Kirkkoniemen sata-
maan. Sataman tavoitteena on osaltaan edesauttaa ratayhteyden luomista Kirkko-
niemestä Suomeen ja siitä edelleen Manner-Euroopan markkinoille. Taustalla ovat il-
maston tarjoamat mahdollisuudet sekä konttien lyhyempi kuljetusaika Aasiasta Poh-
jois-Eurooppaan verrattuna nykyiseen reittiin Suezin kanavan kautta. Tämä visio liittyy 
myös arktisen alueen kehitykseen ja sen merkitykseen aasialaisille toimijoille. Lyhyen 
aikavälin tavoitteena on, että Kirkkoniemen satamasta tulisi solmukohta (”hub”), josta 
voidaan toimittaa mineraaleja, harjoittaa öljyliiketoimintaa ja tukea paikallisia elinkei-
noja. Tutkimukset ovat osoittaneet, että täyden palvelun satama voi myös synnyttää 
satoja työpaikkoja. Tämä taas voi pitkällä aikavälillä tuottaa muitakin heijastusvaiku-
tuksia kuten esimerkiksi yritysten kiinnostusta sijoittautua molemmin puolin Norjan-
Suomen rajaa. 
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Ohjausryhmän työ 
Suomen ja Norjan välinen jatkoselvitystyöryhmä asetettiin liikenne- ja viestintäministe-
riön asettamispäätöksellä 09.05.2018.  
Työryhmä on kokoontunut toimikautensa aikana neljästi. Ohjausryhmän alaisuudessa 
on toiminut kolme alatyöryhmää: Liikenne- ja viestintäministeriön johtama rahoitusala-
työryhmä, Lapin elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksen johtama luonto- ja alku-
peräiskansavaikutuksia tarkastellut alatyöryhmä sekä liikenneviraston johtama luvat ja 
suunnittelu -alatyöryhmä. Alatyöryhmissä on ollut edustettuina ohjausryhmää laajem-
min kunkin alatyöryhmän aihealueen asiantuntijoita. Kukin alatyöryhmä on tuottanut 
ohjausryhmälle materiaalia aihealueestaan, joihin tässä raportissa ilmenevät ohjaus-
ryhmän johtopäätökset perustuvat.  
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2 Saamelaisten kuuleminen ja 
neuvottelut saamelaisten kanssa 
Jäämeren rata vaikuttaisi saamelaiskulttuuriin ja saamelaisten elinkeinoihin monella 
tapaa. Rataprojekti vaikuttaisi esimerkiksi poronhoitoon, porojen laiduntamiseen, laitu-
miin sekä poronhoidon rakenteisiin. Sen vuoksi on tarpeen varmistaa jo suunnittelun 
alkuvaiheissa todellinen vuorovaikutus ja saamelaisten lakisääteiset neuvottelu- ja 
kuulemismahdollisuudet, kun arvioidaan Jäämeren radan vaikutuksia alkuperäiskansa 
saamelaisiin. Asiaankuuluvan vaikutustenarvioinnin edellytyksenä on, että viranomai-
set perehtyvät alkuperäiskansan lakisääteisiin oikeuksiin. Suunniteltujen toimien vai-
kutuksesta arvioinnin kohteena oleville alueille tulee hankkia asianmukaiset ja riittävät 
tiedot. Tämän vuoksi tarvitaan yhteistyötä, joka perustuu sekä Suomen että Norjan 
laissa säädettyihin neuvotteluvelvoitteisiin. Hankkeen alusta asti on ollut selvää, että 
radan vaikutukset saamelaisiin alkuperäiskansana tulee ottaa huomioon sekä arvioida 
ne huolellisesti. On selvää, että tällainen perustavanlaatuinen arviointi tulee suorittaa 
myöhemmin, koska tämän ohjausryhmän toimikauden puitteissa ei tällaista arviointia 
ole ollut mahdollista laatia. 
Poronhoidon toimintaympäristöstä ja saamelaisten asemasta alkuperäiskansana sää-
detään useissa säädöksissä. Tämä edellyttää, että hanketta arvioidaan sekä poron-
hoidon että alkuperäiskansan näkökulmasta. Kyseisistä säädöksistä on luettelo myö-
hemmin tässä raportissa. Jäämeren radan vaikutusten arviointi edellyttää yhteistyötä 
Saamelaiskäräjien, Kolttien kyläkokouksen ja paikallisten paliskuntien kanssa. 
Jäämeren radan linjaukseen liittyy laajasti vaikutuksia saamelaisiin ja porotalouteen. 
On todennäköistä, että ratayhteydellä olisi kielteisiä vaikutuksia saamelaiskulttuurille, 
joiden minimoiminen edellyttäisi ratasuunnittelulta erityistä huolellisuutta. Mikäli asiaa 
ei käsiteltäisi sen vaatimalla huolellisuudella, voisi seurauksena pahimmillaan olla pit-
käaikainen konflikti alkuperäiskansan ja valtion viranomaisten, rautatieyhtiön tai mui-
den alueen toimijoiden välillä. Poronhoidon näkökulmasta uusi ratayhteys rajoittaisi 
elinkeinonharjoittamista, sillä halkoessaan paliskuntia ja laitumia rata rajoittaisi poro-
jen vapaata liikkumista alueella nykyisen laidunkierron mukaisesti. Ratayhteys saat-
taisi lisätä porovahinkojen riskiä, mutta toisaalta hyvin suunniteltuna ja aidattuna ra-
dasta aiheutuvat porovahingot voisivat jäädä varsin vähäisiksi. Vahva suoja-aitaami-
nen tosin rajoittaisi nykyistä tieverkkoa voimakkaammin poronhoitajien ja porotokkien 
liikkumista ja pirstoisi nykyisiä paliskuntia. Lisäksi radan ympäristöön muodostuisi uusi 
häiriöalue, joka vaikeuttaisi vapaata laiduntamista ja aiheuttaisi laidunten kulumista. 
Toisaalta kuitenkin vähentyvä maantieliikenne vähentäisi maantiellä tapahtuvien poro-
kolarien määrää, jolloin kokonaisvahingot eivät välttämättä kasvaisi nykyisestä. 
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Työnsä nyt päättänyt jatkoselvitystä tehnyt työryhmä teki tiiviistä yhteistyötä saame-
laisten kanssa, jotta saamelaisten aito osallistuminen ja vaikutusmahdollisuudet voi-
taisiin ottaa huomioon. Sen varmistamiseksi, että saamelaisten kanta otetaan proses-
sin kuluessa asianmukaisesti huomioon, Saamelaiskäräjien ja Kolttien kyläkokouksen 
edustajat nimettiin jäseniksi sekä Suomen ja Norjan välisen työryhmän ohjausryh-
mään, suunnittelua ja lupakysymyksiä käsittelevään alatyöryhmään, että luontoa ja al-
kuperäiskansoja koskeviin vaikutuksiin keskittyvään alatyöryhmään. Lisäksi paliskun-
tien edustajat kutsuttiin jäseniksi ohjausryhmään. Ohjausryhmän kokousten pöytäkir-
jat sekä loppuraportti ja mahdolliset muut relevantit asiakirjat käännettiin pohjoissaa-
men ja kolttasaamen kielille.  
Saamelaiskäräjien kanssa järjestettiin neuvottelu Jäämeren radasta Inarissa 
18.1.2018 saamelaiskäräjistä annetun lain 9 §:n mukaan. Neuvottelu koski Liikennevi-
raston 28.2.2018 valmistunutta selvitystä sekä saamelaisiin kohdistuvia vaikutuksia. 
Myös Norjassa ja Ruotsissa on kuultu saamelaisia työn aikana. Saamelaiskäräjille toi-
mitettiin ennen neuvottelua selvitystyötä koskevia materiaaleja. Neuvotteluissa vaih-
dettiin puolin ja toisin tietoa hankkeen tilanteesta ja suunnittelusta sekä siitä, mitä 
seikkoja hankkeen suunnittelussa tulisi huomioida hankkeen vaikutuksista saamelai-
siin alkuperäiskansana. Saamelaiskäräjien kanssa järjestetty neuvottelu koski ylei-
sellä tasolla Liikenneviraston selvitystä sekä seikkoja, jotka hankkeen suunnittelussa 
tulisi arvioida ja ottaa huomioon.  
Saamelaisneuvosto on Suomen ja Norjan liikenne- ja viestintäministereille lähettämäl-
lään kirjeellä 12.9.2018 ilmaissut huolensa mahdollisen Jäämerenradan selvittelytyön 
jatkumisesta ja pyytänyt kiinnittämään erityistä huomiota saamelaiskulttuurin erityis-
piirteisiin ja elinkeinoihin. Tähän liittyen Saamelaisneuvosto on pyytänyt aloittamaan 
välittömästi mahdollisen rautatien rakentamisen vaikutusten arvioinnin siten, että saa-
melaisneuvoston ja saamelaisten oikeudenomistajien todellinen ja asianmukainen 
osallistuminen hankkeen selvitystyöhön on mahdollista.  
Ministeri Bernerin vastauksessa saamelaisneuvostolle 14.9.2018 on korostettu, että 
liikenne- ja viestintäministeriö on ottanut saamelaisiin liittyvät kysymykset erityisen 
huomion kohteeksi toukokuussa 2018 aloittaneen Jäämeren radan jatkoselvitystyötä 
tekevän Suomen ja Norjan työryhmän työssä. Hankkeen ohjausryhmän alaisuuteen 
on perustettu alkuperäiskansaan liittyviä kysymyksiä käsittelevä alatyöryhmä, joka tar-
kastelee sekä ympäristöasioita että saamelaisiin liittyviä kysymyksiä.  
Yksi alatyöryhmistä selvitti muun muassa lakisääteisiä menettelyitä ja luonnonsuojelu-
lainsäädäntöä. Alatyöryhmän työnä oli selvittää, mitä tarvittavia toimia on tehtävä al-
kuperäiskansan aseman turvaamiseksi ja molempien maiden lakisääteisten menette-
lyiden noudattamiseksi. Tämä edellyttää Suomen perustuslain sekä muiden säädös-
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ten, kuten poronhoitolain sekä saamelaiskäräjistä annetun lain ja relevantin norjalai-
sen lainsäädännön, kuten esimerkiksi saamelaislain, Finnmarkin lain ja suunnittelu- ja 
rakennuslain noudattamista. Alatyöryhmä arvioi erityisesti myös sitä, kuinka alkupe-
räiskansan osallistuminen voidaan taata käytännössä. Arvioidessaan vaikutuksia 
luontoon ja saamelaisiin se hyödynsi nykyisiä tietoja luonnonympäristöstä ja esimer-
kiksi Pohjois-Lapin maankuntakaavatyön yhteydessä tehtäviä tutkimuksia.  
Sekä Suomessa että Norjassa halutaan varmistaa, että saamelaisten edustajat, mu-
kaan lukien Norjan ja Suomen saamelaiskäräjät ja Kolttien kyläkokous, osallistuvat ta-
savertaisina ja aidosti työryhmän jatkoselvitystyöhön. Molemmat maat ovat sitoutu-
neet YK:n alkuperäiskansojen oikeuksia koskevan julistuksen täytäntöönpanon edis-
tämiseen. Jäämeren rataan liittyen on tarkoitus jatkaa oikea-aikaisia, yhteisymmärryk-
seen pyrkiviä neuvotteluja alkuperäiskansa saamelaisten vapaan, ennakkotietoon pe-
rustuvan suostumuksen saamiseksi. 
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3 Alatyöryhmät  
Rahoitus-alatyöryhmä 
Rahoituskysymyksiä käsitellyt alatyöryhmä oli liikenne- ja viestintäministeriön joh-
tama. Osana työtään ryhmä tilasi kaksi erillistä konsulttiselvitystä: Toinen tilattiin CA-
PEX Advisors – konsulttiyritykseltä ja siinä selvitettiin yksityiskohtaisesti erilaisia ra-
hoitusrakenteita. Toisen selvityksen teki Finnish Consulting Group (FCG) ja sinä käsi-
teltiin radan vaikutuksia alueen matkailuelinkeinoon. Alatyöryhmä ohjasi molempia 
selvityksiä ja yhdessä ohjausryhmän kanssa se kommentoi konsulttien työtä ja huomi-
oita. Selvitysten tuloksia käsitellään tämän raportin johtopäätelmissä. 
Sitowisen vuonna 2017 tekemän selvityksen mukaan, ehdotettavan Rovaniemi-Kirk-
koniemi -linjauksen arvioitu kokonaiskustannus olisi noin 2,9 miljardia. Kirkkoniemen 
linjauksen investointikustannukset olisivat Suomen puolella noin 2 miljardia euroa ja 
Norjan puolella noin 0,9 miljardia euroa. Nämä luvut ovat epävarmoja ja aiemmista 
suurista infrastruktuurihankkeista tiedetään, että hankekustannukset saattavat nousta 
huomattavasti suunnittelun edetessä. On selvää, että tätä projektia ei voida toteuttaa 
perinteisellä valtion talousarviorahoituksella vaan tulee etsiä vaihtoehtoisia rahoitus-
malleja. 
Rahoitusmalliselvitys 
CAPEX Advisors -konsulttien tekemässä selvityksessä kuvataan taustatekijöitä, jotka 
pitää ottaa huomioon infrastruktuurihankkeen rahoituksen yhteydessä. Selvityksessä 
huomioidaan projektin eri sidosryhmät ja oikeudenhaltijat ja millaisilla tavoilla ne osal-
listuisivat hankkeen rahoitukseen. Siinä myös tutkitaan erilaisia rahoitus-, toteutus-/ ja 
hankintamalleja, niiden etuja ja haittoja sekä niiden soveltuvuutta Jäämeren radan ra-
hoittamiseen. Raportissa keskitytään selvittämään eri rakenteisiin liittyviä riskejä ja 
vastuukysymyksiä sekä projektin sidosryhmien halukkuutta näiden hyväksymiseen. 
Lisäksi arvioitiin projektin kokonaiskannattavuutta. 
Rahoitusmallivaihtoehtojen analysointi on etenkin Suomen kannalta mielenkiintoinen ai-
hekokonaisuus, koska liikenne- ja viestintäministeriö ja Liikennevirasto valmistelevat 
parhaillaan ensimmäistä 12-vuotista valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa 
toimintaympäristössä, jossa yksityistä rahoitusta on entistä enemmän tarjolla matalan 
riskin vakaisiin projekteihin. Rahoitusrakenneselvitys tilattiin kuvaamaan ja vertaamaan 
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Jäämeren ratahankkeen erilaisia rahoitusvaihtoehtoja. Tästä syystä tarkastelun lähtö-
kohdaksi valittiin projektirahoitus -lähestymistapa, jossa hanketta tarkastellaan kokonai-
suutena ja rahoitus ja sopimusmallit räätälöidään projektin erityispiirteiden mukaan. 
Aiempien selvitysten pohjalta tiedetään, että hanke on kokonaisuudessaan haastava, 
lähinnä siksi että tämänhetkisten ennusteiden mukaan kyseinen huomattava inves-
tointi tuottaisi heikkoa hyöty- ja tuottotasoa. Kuljetusvolyymiennusteiden valossa kat-
sottuna mikään linjausvaihtoehdoista ei olisi yhteiskuntataloudellisesti kannattava. Ra-
hoitusselvityksestä kävi lisäksi ilmi, että tarvittaisiin noin 2,5 miljoonan tonnin vuotuiset 
kuljetusvolyymit, jotta vuotuiset ylläpitokustannukset saataisiin katettua. Kuitenkin 
muutokset eri liikennemuotojen kustannuksissa tai alueen elinkeinorakenteessa voivat 
muuttaa tilannetta merkittävästi. Toimiva ratayhteys Jäämeren syväsatamiin paran-
taisi Suomen logistista asemaa, Lapin saavutettavuutta sekä Suomen huoltovar-
muutta. Ratahankkeeseen liittyy ympäristövaikutuksia sekä saamelaisalueita koskevia 
haasteita, jotka voivat vaikuttaa poliittisiin ja maineeseen liittyviin vastuukysymyksiin 
ja ne pitää ratkaista. Lisäksi projektisopimuksissa ja projektin organisaatiorakenteessa 
tulisi ottaa huomioon hankkeen rajat ylittävä luonne. 
Rahoituksen osalta hankkeen sidosryhmät ovat keskeisen tärkeitä, koska jotta hank-
keesta voitaisiin tehdä rahoituksellisesti elinkelpoinen, täytyy löytyä sellaisia osapuo-
lia, jotka ovat halukkaita siitä maksamaan. Tämä koskee yhtä lailla julkisia ja yksityisiä 
rahoitusmalleja (yhteiskuntataloudellinen vs. rahoituksellinen potentiaali). Tähän men-
nessä yksikään tiedossa olevista sidosryhmistä ei ole sitoutunut käyttämään rataa tai 
maksamaan sitä. Tätä selvitystä varten keskityttiin kartoittamaan kyseisten sidosryh-
mien halukkuutta ja kiinnostusta antamaan hankkeen käyttöön oman panoksensa tai 
resurssinsa, joilla voitaisiin osaltaan kehittää hankkeen rahoituskapasiteettia ja -mal-
lia. 
Hankkeen mahdollisissa jatkokehitysvaiheissa tulisi syventää sidosryhmiä koskevia 
selvityksiä ja varmistaa, että osapuolille on selvää osallisuus, jota niiltä hankkeessa 
odotetaan (tuoton määrä, mahdolliset riskit, käytettävissä olevat resurssit, intressi ke-
hittää hanketta). Tämä koskee erityisesti niitä osapuolia, joiden odotetaan maksavan 
radan rakentamisen. 
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Selvitys Jäämeren radan mahdollisista vaikutuksista 
matkailuun 
Työn tarkoituksena oli selvittää Jäämeren radan mahdolliset vaikutukset matkailulle ja 
sen kasvulle. Selvityksessä arvioitiin matkailun kasvumahdollisuudet sekä taloudelli-
set vaikutukset vuoteen 2030 mennessä ennen sen valmistumista ja vuodesta 2030 
eteenpäin radan ollessa käytössä. Rautatien vaikutuksia matkailualan mahdolliseen 
kasvuun tutkittiin erityisesti sellaisilla paikkakunnilla, joille asemia on ehdotettu raken-
nettavaksi (Sodankylä, Inari). Arvioinnissa otettiin lisäksi huomioon radan vaikutus 
Kirkkoniemeen.  
Poliittiset, taloudelliset, sosiaaliset, teknologiset ja ympäristöön liittyvät tekijät vaikutta-
vat kaikki suuresti matkailualan suunnitteluun ja kehittymiseen, mihin kuuluu myös 
mahdollisuus matkustaa rautateitse. Koska radan rakentaminen kestäisi vuoteen 
2030, muun muassa tarkkojen matkailijamäärien, matkailutulojen ja alan työllisyysar-
vioiden laskennallinen arviointi on haasteellista.  
Ilmastonmuutos, monet junalla matkustamisen myönteiset piirteet ja matkailualan 
suuntaukset tukevat ajatusta rautatiehenkilöliikenteen ja junamatkailun kasvusta. Len-
tomatkustamiseen mahdollisesti vaikuttavat toimet, kuten lentovero, tukevat junamat-
kailua vaihtoehtoisena liikennemuotona. Lappiin matkustavat vierailijat ovat ympäris-
tötietoisia ja juna on matalapäästöinen vaihtoehto.  
Tehdyn selvityksen mukaan Lapin matkailualan näkökulmasta toivottavia ovat kaikki 
toimet, jotka helpottavat Lappiin matkustamista. Jäämeren rata toisi uuden matkustus-
vaihtoehdon Lapin matkailukohteille ja yhdistäisi Lapin koko suurempaan arktiseen 
alueeseen. Rata vahvistaisi myös alueen riippumattomuutta lentoliikenteestä. Mahdol-
lisen Tallinnan tunnelin koettiin myös helpottavan Lapin saavutettavuutta Euroopasta 
käsin ja vaikuttavan muualta maailmasta saapuvien matkailijoiden matkustuspäätök-
siin. 
Lappiin suuntautuvan matkailun odotetaan kasvavan vuosittain kuusi prosenttia vuo-
teen 2030. Arvioiden mukaan matkailu kaksinkertaistuu vuosina 2015 – 2030, jolloin 
vuotuinen matkailun taloudellinen vaikutus ylittää 2 miljardia euroa ja suorat työllisyy-
teen kohdistuvat vaikutukset ovat 18 000 miestyövuotta. Arvioiden mukainen kasvu 
saavutetaan, jos Lapin matkailulle suunnitellut kehitystoimet toteutetaan, alueelle 
pääsy varmistetaan, tarvittava rahoitus kohdennetaan matkailun kehittämiseen ja 
edistämiseen eikä muun muassa odottamattomia, matkailuun negatiivisesti vaikutta-
via, turvallisuuteen ja paikallistalouden kehitykseen liittyviä tapahtumia satu Lapissa. 
Aiemman selvityksen mukaan radan rakentaminen toisi noin 12 000 – 14 000 uutta 
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työpaikkaa. Jotkut näistä työpaikoista syntyvät myös matkailualoille, kuten majoitus- ja 
ravintolapalvelualoille. 
Jäämeren rata saattaa avata uusia mahdollisuuksia ja uutta investointia matkai-
lualalle, myös sellaista, joita ei vielä voi ennakoida – se tarjoaa täten potentiaalisia tu-
levaisuudennäkymiä alueen matkailuelinkeinolle. Lisäksi Lappi olisi huomattavasti hel-
pommin saavutettavissa. Tässä prosessin vaiheessa on kuitenkin vaikeaa antaa tark-
koja arvioita tai konkreettisia lukuja radan vaikutuksista matkailuun, ja kunnollinen ar-
viointi tulisi tehdä myöhemmässä vaiheessa. On kuitenkin selvää, että useiden ehto-
jen pitää täyttyä, jotta rata olisi matkailualan kannalta kiinnostava. Selvityksen johto-
päätöksissä on arvioitu joitakin näistä ehdoista. 
Alueviranomaisten käsityksen mukaan Finnmarkin alueella kesäisin ja talvisin käyvien 
turistien määrän potentiaalinen kasvu liittyy Hurtigrutenin risteilyaluksilla Kirkkonie-
meen saapuviin tai sieltä lähteviin matkustajavirtoihin tai Kirkkoniemen lentokenttää 
käyttäviin paikallisiin tai alueellisiin luonto- ja elämysmatkailijaryhmiin. Suunnitteilla on 
jo suoria lentoja Aasian maista sekä Kirkkoniemeen että Rovaniemelle ja jo nyt lento-
liikenne Lappiin on nopeassa kasvussa. Ratayhteys Kirkkoniemeen voisi osaltaan 
vahvistaa matkailuyhteistyötä ja sen kasvua erityisesti Suomen Lapin kanssa, koska 
sen myötä voitaisiin entistä paremmin koordinoida alueellisia elämysmatkoja rajan 
molemmilla puolilla ja tarjota monipuolisempia kuljetusratkaisuja. 
Luvat ja suunnittelu -alatyöryhmä 
Lupia ja suunnittelua käsitellyt alatyöryhmä toimi Liikenneviraston johdolla. Tässä ala-
työryhmässä selvitettiin niitä lupia ja suunnitteluprosessia, jota sekä Suomessa että 
Norjassa edellytetään Jäämeren radan rakentamiseksi. Tavoitteena oli selvittää Jää-
meren radan rakentamisen edellytyksiä ratalinjauksella Suomen Rovaniemeltä Norjan 
Kirkkoniemeen. Osana tätä selvitystyötä tilattiin raportti konsulttiyritys Sitowiselta. Työ 
ja raportti perustuivat Liikenneviraston maaliskuussa 2018 julkaisemaan toteutetta-
vuustutkimukseen. Lisäselvityksiä Rovaniemi-Kirkkoniemi linjauksesta tehdään Poh-
jois-Lapin maakuntakaavan laatimisen yhteydessä. Ensimmäinen luonnos kaavasta 
valmistunee vuoden 2019 alkupuolella. Sitowisen selvityksessä kuvataan kattavasti 
infrastruktuurihankkeen eri vaiheet sekä Suomessa että Norjassa, ja esitellään lyhy-
esti niitä koskevat luvat ja lainsäädäntö. 
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Prosessin kulku Suomessa 
Jäämeren radan suunnittelu ja rakentaminen on pitkän aikavälin prosessi, joka edel-
lyttää useita suunnitteluvaiheita erilaisista esiselvityksistä varsinaisen radan rakenta-
misen suunnitteluun. Ennen kuin varsinainen rakennussuunnitelma voidaan hyväksyä 
ja rakennustyön aloittaa, tämän suuruusluokan hanke pitää Suomessa käsitellä 
useissa maankäyttösuunnitelmissa, toisin sanoen maakuntakaavassa, yleiskaavassa 
sekä yksityiskohtaisemmissa asemakaavoissa. Mikäli ehdotettua ratayhteyttä pide-
tään maakunnan tai valtakunnan tasolla merkittävänä ja sillä on kauaskantoisia ja pit-
kän aikavälin vaikutuksia, suunnitelman pitää sisältyä maakuntakaavaan, joka on ai-
noa oikeantasoinen ja juridisesti sitova kaava. Tämä koskee erityisesti Jäämeren ra-
taa, sillä paikalliset yleis- ja asemakaavat koskevat ainoastaan muutamia alueellisia 
taajamia ja matkailukeskuksia. Siksi Jäämeren radan yleissuunnitelman laatiminen 
voidaan aloittaa jo ennen kuin Pohjois-Lapin vuoden 2040 maakuntakaava on astunut 
voimaan. 
Yleissuunnitelmavaihe kestää ainakin kolme vuotta, minkä jälkeen voidaan siirtyä ra-
tasuunnitelmavaiheeseen. Ratasuunnitelman valmistumisen ja hankkeen rahoituspää-
töksen välillä saattaa kulua vuosia. Prosessiin sisältyy myös useita kuulemisia ja vali-
tusmahdollisuuksia. Ratasuunnitelmaa ei voida hyväksyä ilman juridisesti sitovaa 
maankäyttösuunnitelmaa eli varsinaisen rakennusvaiheen käynnistäminen ei ole mah-
dollista ennen kuin sitova lakisääteinen maankäyttösuunnitelma on hyväksytty. 
Suomen lainsäädännössä edellytettäviä tärkeimpiä lupia ovat: 
• luonnonsuojelulain mukaiset luvat 
• lupa maa-ainesten ottoon 
• maisemointilupa 
• muinaismuistolain edellyttämä kulkulupa ja -ilmoitus suojelluilla alueilla 
• rakennuksen purkulupa 
• rakennuslupa 
• julkisten teiden suunnittelulupa 
• tasoristeyslupa 
• lupa vähäiselle rakentamiselle 
• tutkimuslupa 
• tutkimusoikeus 
• ympäristönsuojelulain edellyttämät ympäristölupa ja ilmoitukset 
• vesilain edellyttämä lupa (Aluehallintovirastosta) 
• Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukset 
• karttojen, ilmakuvien ja muiden kuvien julkinen käyttölupa 
• lupa liikkua ja toimia rautatiealueella 
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Prosessin kulku Norjassa 
Kuten Suomessa, on rautatien suunnittelu Norjassakin aikaa vievä prosessi. Norjan 
valtion tarkastusviranomaisen viimeaikaisessa raportissa tutkittiin suuria, yli 750 mil-
joonan Norjan kruunun arvoisia tie- ja rautatieinfrastruktuuriprojekteja, ja havaittiin, 
että kestää keskimäärin yksitoista vuotta ja viisi kuukautta siitä, kun aloitetaan esiarvi-
oiden tekeminen siihen, että määrärahalakiehdotus hyväksytään Norjan parlamen-
tissa.  
Koko infrastruktuurihankkeen suunnitteluprosessi ja sen kesto ensimmäisestä ideoin-
nista suunnittelun ja toteutuksen kautta rakentamisvaiheeseen ja lopulliseen tuoton 
syntymiseen on ymmärrettävä sitä kautta, että hankkeeseen kuuluu kaksi rinnak-
kaista, toisiinsa liittyvää prosessia:  
• Suunnittelu- ja rakennuslain edellyttämä suunnittelu (sisältää laadunvar-
mistusohjelman) 
• valtakunnallinen liikennesuunnitelma (National Transport Plan NTP) jota 
kautta priorisoidaan ja rahoitetaan hankkeita  
  
Norjan Rautatielaissa säädetään yleisenä periaatteena, että rautateiden suunnittelua 
ja rakentamista ohjaavat Suunnittelu- ja rakennuslain säännökset, kun taas Liikenne- 
ja Viestintäministeriö voi antaa teknisiä ja hallinnollisia asetuksia. Sama periaatetta 
sovelletaan muihinkin infrastruktuurihankkeisiin ja liikennemuotoihin. Suunnittelu- ja 
rakennuslain mukaan toimivalta suunnittelusta on siirretty valtion, läänien ja kuntien 
tasolle ja kunnat ovat ensisijaisia maankäytön suunnittelun kaavoittamisen vastuuvi-
ranomaisia. 
Vuodesta 2000 alkaen Norjan valtio on toteuttanut julkisten, yli 750 miljoonan Norjan 
kruunun arvoisten investointihankkeiden kaksivaiheista laadunvarmistusohjelmaa. 
Siinä edellytetään esiselvitystä valitusta ratkaisusta (konseptvalgutredning) ja kahta 
erillistä ulkopuolista arviota ennen kuin hanke voidaan hyväksyä ja rahoittaa. Ensim-
mäisessä selvityksessä varmistetaan valitun ratkaisun laatu esiselvitysvaiheen päätty-
essä. Ensimmäisen laadunvarmistuksen (kvalitetssikring) tarkoituksena on varmistaa, 
että alustavaa päätöstä hankkeen käynnistämisestä ja valintaa vaihtoehtoisten ratkai-
sujen välillä valvotaan poliittisella tasolla, ja että päätöksen pohjana olevat asiakirjat 
ovat riittävän korkealaatuisia. Laadunvarmistusprosessista saatujen suositusten poh-
jalta hallitus päättää hankkeen jatkosta ja suunnittelun etenemisestä. 
Suunnitteluvaiheessa tehdään kaksi suunnitelmaa: kunnallinen osasuunnitelma (kom-
munedelplan) ja kaavasuunnitelma (reguleringsplan), joissa määritellään hanketta oh-
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jaavat yksityiskohtaiset maankäyttösäännöt. Ennen näitä suunnitelma laaditaan erilli-
nen suunnitteluohjelma – ts. suunnitteluprosessia koskeva suunnitelma – ja se lähete-
tään lausuntokierrokselle ennen kuin siitä päätetään kunnanvaltuustossa. Ennen kuin 
hanke lähetetään Parlamenttiin hyväksyttäväksi ja rahoitettavaksi, laadun varmistuk-
sen seuraavassa vaiheessa valitusta vaihtoehdosta määritellään hallinnollinen pe-
rusta, kustannusarviot ja sopimusstrategiat. Tämä toisen vaiheen laadun arviointi oh-
jaa varauksen tekemistä ennakoimattomia menoja varten ja sitä, miten hanketta tulisi 
johtaa, jotta täytäntöönpanovaiheesta saadaan maksimaalisen onnistunut. 
12-vuotisessa valtakunnallisessa liikennesuunnitelmassa hahmotellaan Norjan halli-
tuksen resurssoinnin prioriteetit liikennesektorilla. Suunnitelmaa tarkistetaan neljän 
vuoden välein ja se antaa kattavan pohjan liikennettä koskeville päätöksille varmis-
taen tehokkaan resurssien käytön ja vuorovaikutuksen eri liikennemuotojen välillä. 
Norjan Tielaitos, Rautatiehallitus, Bane NOR SF, Avinor AF ja Norjan Rannikkohal-
linto toimittavat omat osuutensa valtakunnalliseen liikennesuunnitelmaan koskien in-
vestointihankkeita, strategioita, prioriteetteja sekä liikennepolitiikkaa. 
Nykyinen suunnitelma on tehty vuosille 2018-2029 ja se on pohjana päätöksenteolle, 
jolla halutaan varmistaa resurssien tehokas käyttö ja yhteistoiminta eri liikennemuoto-
jen välillä. Päivitystyö vuotta 2022 silmällä pitäen on jo alkanut - Norjan tie-, rautatie-, 
lento- ja meriliikennevirastot kommentoivat suunnitelmaa omilta osiltaan vuoden 2019 
lopussa koskien investointihankkeita, strategioita, prioriteetteja sekä liikennepolitiik-
kaa. 
Vaikutukset luontoon ja alkuperäiskansaan  
-alatyöryhmä  
Luontoon ja alkuperäiskansaan aiheutuvia vaikutuksia käsitellyt alatyöryhmä toimi La-
pin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen johdolla. Ohjausryhmän tehtävänanto 
alatyöryhmälle oli selvittää ja kuvata se, miten ratahankkeen vaikutukset luonnolle ja 
alkuperäiskansalle tulee arvioida ja miten voidaan varmistaa alkuperäiskansaan 
asema ja osallistumismahdollisuudet tämän suuruusluokan hankkeessa ottaen sa-
malla huomioon kaikki lakisääteiset menettelyt ja asiaankuuluva lainsäädäntö. 
Alatyöryhmään ovat osallistuneet normaalin virkatyön ohessa sekä Suomen että Nor-
jan asianmukaiset viranomaiset ja Suomen Saamelaiskäräjien sekä Kolttasaamelais-
ten kyläkokouksen edustajat valittuina luottamusmiehinä. Saamelaisten paliskuntien 
edustajat oli myös kutsuttu osallistumaan alatyöryhmän työhön, mutta heiltä ei erik-
seen nimetty edustajaa. 
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Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen sekä saamelaisyhteisön valitsemat 
edustajat kokoontuivat Inarissa 9.10.2018. Suomen Saamelaiskäräjät yhdessä Koltta-
saamelaisten kyläkokouksen ja Saamelaispaliskunnat ry:n kanssa jättivät kokouk-
sessa lausunnon, jossa toivottiin prosessissa huomioon otettavaksi kielikysymystä, 
neuvotteluvelvoitetta sekä riittävää resursointia. Kyseisessä lausunnossa tuodaan kat-
tavasti esille tärkeitä kysymyksiä, joita arvioidaan tämän loppuraportin johtopäätel-
missä. Lausunto lähettiin tiedoksi myös Suomen liikenne- ja viestintäministerille. 
Alatyöryhmä keskittyi työssään siihen, miten varmistaa alkuperäissaamelaisten asi-
aankuuluva osallistuminen hankkeeseen. Tämän osalta alatyöryhmä tutki lainsäädän-
nön edellyttämiä menettelyjä, joilla saattaisi olla vaikutusta saamelaisiin. Lopputulok-
sena ryhmä laati luettelon sekä Suomen että Norjan lainsäädännöstä, jota pitää nou-
dattaa kun suunnitellaan infrastruktuurihankkeita yleisesti sekä erityisesti kun kysee-
seen tulevat saamelaisten kotiseutualueen erityispiirteet. 
Suomen noudatettavaksi tuleva lainsäädäntö: 
• Suomen perustuslaki 
• kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen  
yleissopimus 
• taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva  
kansainvälinen yleissopimus 
• laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 
• Espoon sopimus 
• luonnonsuojelulaki 
• maankäyttö- ja rakennuslaki 
− Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 
• saamelaiskäräjälaki 
• Saamen kielilaki 
• kolttalaki 
• poronhoitolaki 
• vesilaki 
• erämaalaki 
 
Suomessa saamelaisten oikeus ylläpitää ja kehittää kieltään ja kulttuuriaan varmis-
tetaan perustuslain 17 pykälässä. Saamelaiskäräjistä annetun lain 9 § velvoittaa vi-
ranomaisten neuvottelevan Saamelaiskäräjien kanssa kaikissa vaikutuksiltaan kau-
askantoisissa ja merkittävissä hankkeissa, joilla voi olla välitön ja erityinen vaikutus 
saamelaisten asemaan alkuperäiskansana, ja jotka voivat koskea mm. yhteisön alu-
eiden suunnittelua, sekä valtion maiden, luonnonsuojelualueiden ja erämaiden hal-
linnoimista, käyttöä, vuokrausta ja luovuttamista saamelaisten kotiseutualueilla. 
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Perinteiset saamelaiset elinkeinot, kuten poronhoito ja kalastus, ovat edellytyksiä saa-
melaisen kulttuurin ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Suomen poronhoitolaissa sääde-
tään poronhoidon harjoittamisesta sille varatuilla alueilla. Lain 2 pykälässä määrite-
tään poronhoitoalue sekä erityisesti poronhoitoa varten tarkoitettu alue. 2 pykälässä 
todetaan myös, että kyseisellä alueella olevaa maata ei saa käyttää sillä tavoin, että 
siitä aiheutuu huomattavaa haittaa poronhoidolle. Poronhoidon harjoittamisoikeus taa-
taan 3 pykälässä ja neuvotteluvelvoite 53 pykälässä. 
Norjassa noudatettavaksi tuleva lainsäädäntö: 
• Norjan valtion ja Saamelaiskäräjien välinen konsultaatiosopimus 
• Saamelaislaki 
• Finnmarkin laki (nk. Ruijan laki) 
• suunnittelu- ja rakennuslaki 
• ympäristövaikutusten arviointi –lainsäädäntö 
• luonnon monimuotoisuuslaki 
• vesipuitedirektiivi 
• Espoon sopimus 
• ulkoilua koskeva lainsäädäntö 
• kulttuuriperintölaki 
• itsenäisten maiden alkuperäis- ja heimokansoja koskeva yleissopimus 
(ILO169-sopimus) 
 
Norjan lainsäädännössä on vastaava rakenne sen varmistamiseksi, että saamelaisten 
asema ja tunnustaminen alkuperäiskansaksi toimii käytännössä. Konsultaatiosopimus 
valtion viranomaisten ja Norjan Saamelaiskäräjien välillä varmistaa Norjan saamelais-
ten oikeuden tulla kuulluksi sellaisissa asioissa, joilla saattaa olla välittömiä vaikutuk-
sia heihin. Konsultaatiosopimuksen tavoitteena on osaltaan toteuttaa valtion velvoit-
teita kansainvälisen oikeuden edellyttämässä alkuperäiskansan kuulemisessa. Osa-
puolten tavoitteena on etsiä yhteisymmärrystä silloin, kun neuvotellaan laeista tai hal-
linnollisista toimista, jotka saattavat välittömästi vaikuttaa saamelaisten intresseihin. 
Norjan Saamelaislain tarkoituksena on tarjota Norjassa eläville saamelaisille oikeus 
suojata ja kehittää omaa kieltään, kulttuuriaan ja elämäntapaansa. Laissa on sään-
nöksiä mm. Saamelaiskäräjistä ja valtion taloudellisesta vastuusta. Norjan hallitus on 
ehdottanut konsultaation sisällyttämistä lainsäädäntöön lisäämällä Saamelaislakiin py-
kälän konsultaatiovelvoitteesta. Vaikka lakiehdotusta ei hyväksyttäisikään, suositel-
laan silti vuoropuhelun käynnistämistä Saamelaiskäräjien kanssa mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa, jotta saamelaiset saavat ilmaista kantansa heti alkumetreillä. 
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Finnmarkin lain tavoitteena on vahvistaa saamelaisten oikeuksia antamalla koko Finn-
markin väestölle enemmän vaikutusvaltaa läänin maankäyttöön. Tärkeä osa lakia on 
olemassa olevien käyttöoikeuksien ja maanomistuksen tunnustaminen ja niistä neu-
votteleminen. Lakia ei sovelleta kalastusoikeuksiin merivesillä, kaivostoimintaan eikä 
öljyoikeuksiin.  
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4 Johtopäätökset 
Yleisiä huomioita 
Kunkin kolmen alatyöryhmän raportin ja ohjausryhmän keskustelujen perusteella oh-
jausryhmä totesi seuraavaa: 
Ohjausryhmän tehtävänä oli selvittää tarkemmin Jäämeren radan rakentamisen edel-
lytyksiä ja mahdollisessa jatkosuunnittelussa huomioon otettavia tekijöitä sekä aika-
taulua. Jäämeren radan suuruusluokkaa oleva hanke on niin laaja ja siihen liittyy niin 
monia tahoja, että annetussa ajassa ja käytettävissä olevilla resursseilla ei ole ollut 
mahdollista kattavasti arvioida kaikkia niitä tekijöitä, jotka liittyvät Jäämeren rataan. 
Korostettakoon, että erityisten vaikutusten arviointi ei kuulunut ohjausryhmän alkupe-
räiseen tehtävänantoon. On selvää, että jotkut seikat riippuvat poliittisista päätöksistä 
eikä niihin voida ottaa tässä vaiheessa kantaa. Mikäli hanketta päätetään tulevaisuu-
dessa edistää, tulevat nyt avoimiksi jäävät kysymykset selvitetyksi tarkemmissa vaiku-
tustenarvioinneissa. 
Jäämeren radan suunnittelu ja rakentaminen olisi pitkäaikainen, monien vaalikausien 
yli ulottuva prosessi, ja sillä olisi kauaskantoisia alueellisia sekä kansallisia vaikutuk-
sia molempiin maihin. Lisäksi radalla olisi myös kansainvälisiä vaikutuksia. Tämän 
selvityksen aikana laaditun ohjeellisen suunnittelu- ja rakentamisprosessin aikataulun 
mukaan rakentaminen kestäisi vähintään 15 vuotta, vaikka työ aloitettaisiin välittö-
mästi. Suunnitteluprosessin ja yksityiskohtaisemman suunnittelutyön aloittamisen 
edellytyksenä on, että molemmissa maissa tehtäisiin alustava päätös hankkeen to-
teuttamisesta, mikä tarkoittaisi ratahankkeen ottamista mukaan sekä Suomen että 
Norjan kansallisiin liikennejärjestelmäsuunnitelmiin. 
Prosessiin kuuluu useita suunnitteluvaiheita alkaen esiselvityksistä maankäytön suun-
nitteluun ja edelleen varsinaiseen rakentamissuunnitelmaan. Kuten yleensä suurten 
infrastruktuuri- ja muiden rakennushankkeiden ollessa kysessä, eri sidosryhmillä on 
niistä vastakkaisia näkemyksiä – hankkeesta tehdyt valitukset saattavatkin pitkittää 
prosessia vuosilla. Sekä Suomen että Norjan lainsäädäntö edellyttää eri sidosryhmien 
kuulemista, mikä tulee ottaa huomioon mahdollisten suunnittelu- ja rakennusvaihei-
den aikataulutuksessa. 
Työryhmä kiinnitti huomiota radan kytkeytymiseen olemassa olevaan rataverkkoon, 
mikä vaikuttaisi merkittävästi Jäämeren radan operatiivisiin edellytyksiin. Visio tehok-
kaasta, nopeasta ja toimivasta yhteydestä Jäämereltä Manner-Eurooppaan tukeutuu 
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Suomen pääradan (Helsinki-Oulu -rataosan) kapasiteettiin. Tällä hetkellä olemassa 
olevan pääradan eteläosien kapasiteettia ei voi enää huomattavasti kasvattaa. Niinpä 
Jäämeren radan täysimääräinen hyödyntäminen edellyttäisi ennen kaikkea Suomen 
pääradan kapasiteetin lisäämistä, erityisesti sen vilkkaimmin liikennöidyllä osuudella 
Helsingin ja Tampereen välillä. Tämä tarkoittaisi radan kunnostamista sekä paikallis-
ten nopeusrajoitusten poistamista. Näin saataisiin lisää kapasiteettia olemassa ole-
vaan rataverkkoon mahdollistaen tavarakuljetusten lisäämisen sekä nykyisen Lapin 
matka-ajan lyhentymisen. 
Rahoitus 
Etukäteen oli tiedossa, että radan rakentamiskustannukset olisivat huomattavan suu-
ret ja sen ennakoitu käyttöaste suhteellisen alhainen. Hanke ei näin ollen olisi talou-
dellisesti kannattava minkään CAPEX Advisors -konsulttiyrityksen selvityksessä tar-
kastellun rahoitusmallin mukaan. CAPEX selvitti ehdotettujen rahoitusmallien positiivi-
sia ja negatiivisia puolia ja toteaa selvityksen taustalla olleiden edellytysten perus-
teella, että kaikkein elinkelpoisin malli saattaisi olla julkisomisteinen projektiyhtiö. Oh-
jausryhmän tehtävänanto ei kuitenkaan sisältänyt suositusten tekemistä minkään eri-
tyisen rahoitusmallin valitsemiseksi, olkoonkin, että on hyödyllistä tietää käytettävissä 
olevien rahoitusmallien edut ja haitat. Rahoitusmallin valitseminen edellyttäisi tarkem-
pia selvityksiä, joissa analysoidaan laajempia taloudellisia vaikutuksia, sekä poliittista 
harkintaa siitä, miten rahoitus ja priorisointi sovitetaan yhteen. 
Yksityinen rahoitus voisi olla toteuttamiskelpoisempi vaihtoehto, jos hanke voisi tuot-
taa suoraa tuloa rahoituksen lisäkulujen kattamiseen. Nykyisen kannattavuusennus-
teen mukaan tällaista mahdollisuutta ei näyttäisi laajalti olevan. Jos hankekehitystoi-
minnan yhteydessä voidaan tunnistaa tarvittavat sidosryhmät ja sitouttaa ne hank-
keen rahoittamiseen, voisi se pitkällä aikavälillä parantaa hankkeen edellytyksiä ra-
hoittaa itse itsensä.  
Riskit ja muuttuvat tekijät, kuten tekniset riskit, transaktiokulut, verotus, takuut, markki-
natilanne, vaikuttaisivat käytännössä merkittävästi arvioitaviin kustannuksiin ja lopulta 
hankkeen lopulliseen hintaan. Valittavaa hankemallia koskevat muun muassa hallitus-
ten politiikkapainotusten ja lainsäädännön muutokset sekä omistusoikeuteen ja hallin-
taoikeuteen liittyvät kysymykset. 
On erittäin epätodennäköistä, että löytyisi sellaisia yksityisiä sijoittajia, jotka olisivat 
halukkaita investoimaan merkittävissä määrin Jäämeren radan rahoitukseen. Matkailu 
voisi tuoda lisätuloa Jäämeren radalle mutta ei riittävästi hankkeen rahoittamiseksi tai 
radan rakentamisen perustelemiseksi. Erilaisia rahoitusmalleja on tunnistettu, mutta 
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tässä vaiheessa ei ole perusteita tietyn mallin valitsemiseksi. Hankkeen suunnittelu-
prosessin alkamisesta kestää vuosia hankkeen toteutumiseen. Suomen ja Norjan 
suunnittelujärjestelmät on kartoitettu ja todettu, että ne poikkeavat toisistaan. On tär-
keä ottaa tämä huomioon jos/kun hanketta ryhdytään suunnittelemaan, jotta molem-
pien maiden järjestelmät saadaan yhteen sovitettua. 
Suunnitteluprosessi 
Suomen ja Norjan lainsäädännön mukaan hanketta toteutettaessa on noudatettava 
tiettyjä lakisääteisiä vaiheita. Suomessa rakentamista ei voi aloittaa ennen kuin laki-
sääteiset yleissuunnitelma ja ratasuunnitelma on laadittu vaikka rahoituspäätös olisi-
kin jo tehty. 
Norjassa on käytössä pitkän aikavälin valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunni-
telma. Nykyinen suunnitelma kattaa 12 vuotta, vuodesta 2018 vuoteen 2029 ja se päi-
vitetään seuraavan kerran vuosina 2021-22. Näin suurta hanketta ei voida ottaa mu-
kaan tähän suunnitelmaan, jos suunnitteluprosessi ei ole edennyt riittävästi. Vaikka 
päätös hankkeen jatkamisesta tehtäisiin välittömästi, on epätodennäköistä, että suun-
nittelutyö olisi edennyt riittävästi, jotta ratahanke voitaisiin sisällyttää kansallisen lii-
kennejärjestelmäsuunnitelman seuraavaan tarkistukseen.  
Jos suunnittelua jatkettaisiin, sen tulee perustua lain edellyttämiin suunnitteluproses-
seihin molemmissa maissa. Norjassa tämä tarkoittaisi esiselvitystä valitusta ratkai-
susta, jonka yhteydessä ympäristövaikutusten arviointimenettely pitäisi suorittaa mah-
dollisimman kattavasti. Suomessa yleissuunnitelmavaihe kestää vähintään kolme 
vuotta, minkä jälkeen voidaan käynnistää ratasuunnitelmavaihe ja rakentamishank-
keen rahoituspäätösmenettely. Tämän kaltaisten laajojen infrastruktuurihankkeiden 
ympäristövaikutukset on arvioitava mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ennen 
yleissuunnitelman laatimista. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tulee keskittyä arvioi-
maan vaikutukset saamelaisten kotiseutualueeseen, saamelaisten kieleen, kulttuuriin 
ja elinkeinoihin, ja minimoimaan vaikutukset saamelaisten perinteisiin elinkeinoihin, 
ml. poronhoitoon. Lisäksi on suunniteltava ja tutkittava toimia, joilla ympäristöhaitat 
ehkäistäisiin. 
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Vaikutusten arviointi ja vuorovaikutus 
Ehdotetulla radalla olisi monenlaisia vaikutuksia. On tärkeää arvioida nämä vaikutuk-
set oikein ja tehdä yhteistyötä eri viranomaisten, sidosryhmien, oikeudenhaltijoiden ja 
muiden toimijoiden kanssa. Lainsäädännön mukaan kansalaisten täytyy voida osallis-
tua ja tulla kuulluiksi useissa hankkeen eri vaiheissa. Näissä lakisääteisissä proses-
seissa yksi tärkeimmistä asioista onkin sidosryhmien ja oikeudenhaltijoiden osallistu-
minen prosessiin ja se on ainoa tapa suorittaa arviointi oikein. Sen lisäksi hankkeen 
vaikutukset ulottuvat kansallisten rajojen ulkopuolelle, joten on erittäin tärkeää ottaa 
huomioon rajat ylittävät vaikutukset sekä vaikutusten arviointiin liittyvä kansainvälinen 
lainsäädäntö. Myös yhteiskuntataloudellisia vaikutuksia tulee selvittää lisää ja ottaa 
huomioon laajemmat taloudelliset vaikutukset.  
Ympäristövaikutuksia arvioidaan useissa eri prosesseissa. Prosessien päätavoitteena 
on havaita ratahankkeen kaikki mahdolliset ympäristövaikutukset sekä selvittää niitä 
mahdollisuuksia, joilla esimerkiksi teknisin ratkaisuin voitaisiin minimoida tai jopa eh-
käistä luonnolle aiheutuvat vaikutukset. Suunnitteluprosessin aikana on tärkeää sovit-
taa ja ajoittaa kaikki eri prosessit yhdeksi kokonaisuudeksi, jolloin varmistetaan, että 
tuloksena on tarkka ja laaja-alainen vaikutusten arviointi, jossa kaikki tekijät on otettu 
huomioon.  
Kansainvälisessä oikeudessa ja Suomen ja Norjan kansallisessa lainsäädännössä 
määritellään ja tunnustetaan useita menettelyjä, jotka on otettava hankkeessa huomi-
oon, jotta saamelaisten kansainvälisesti tunnustettu erityisasema ja heidän oikeu-
tensa saamelaisten kotiseutualueeseen sekä kieleen ja kulttuuriin tulevat otetuiksi 
huomioon oikealla tavalla. Vasta sitten, kun nämä erityistarpeet on asianmukaisesti 
otettu huomioon, hanketta voidaan alkuperäiskansan oikeuksien osalta pitää lainsää-
dännön mukaisena.  
Oleellista on, että saamelaiset ja erityisesti poronhoidon harjoittajat sekä muut tahot, 
joihin mahdollinen rata suoraan vaikuttaisi, ovat osallisina tämänkaltaisessa proses-
sissa jo aivan sen alkuvaiheista lähtien. Näin on mahdollista pureutua kaikkiin luon-
taiselinkeinoihin ml. poronhoitoon ja ympäristöön kielteisesti vaikuttaviin seikkoihin 
sen lisäksi, että ryhdytään kohtuullisiin, vaikutusta ehkäiseviin toimiin. Lakisääteisten 
arviointimenettelyjen päätavoitteena on osallistumisen helpottaminen. Tällä tarkoite-
taan ennen kaikkea vuorovaikutusta hankkeen vaikutusten piiriin mahdollisesti kuulu-
vien osapuolten kanssa. Keinoja helpottaa osallistumista ovat erilaiset neuvottelut (ml. 
lain edellyttämät viranomaisneuvottelut), ohjaus- tai seurantaryhmätoiminta, pienryh-
mätapaamiset, julkiset tilaisuudet ja hankkeesta tiedottaminen. Siksi oli selvää, että 
saamelaisten edustajat tulee nimetä jäseniksi selvitystyön ohjausryhmään. 
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Matkailu Suomen Lapissa 
Matkailu on oleellinen tekijä harkittaessa merkittäviä hankkeita Lapissa. Matkailualan 
kannalta Jäämeren radan asemien tulisi sijaita mahdollisimman lähellä matkakohteita 
ja matkailupalveluja järjestäviä toimijakeskittymiä. Liityntäliikenne asemien ja tärkeim-
pien matkailukohteiden välillä tulisi järjestää ja sen aikataulujen tulisi olla käyttäjäystä-
vällisiä. Jos syöttöliikenne ei toimi, ratayhteyksillä ei ole merkitystä. 
Jäämeren rata toisi todennäköisesti matkailualalle uusia mahdollisuuksia ja investoin-
teja, joista kaikkia ei ole vielä mahdollista ennakoida. Sen lisäksi junayhteyden myötä 
Lappi olisi helpommin saavutettavissa, mutta ratainvestointia ei voida perustella aino-
astaan matkailulla. Jäämeren ratayhteys vaikuttaa myönteisesti Lapin matkailun ima-
goon varsinkin kestävyysnäkökulmasta. Toisaalta taas saamelaisyhteisön vastustus, 
joka perustuu radan saamelaisten perinteisille elinkeinoille, kuten poronhoidolle, saa-
melaiskulttuurille sekä alueen luontoarvoille aiheutuviin ennakoituihin haittavaikutuk-
siin, vaikuttaa kielteisesti radan imagoon, sen rakentamiseen ja siten myös matkai-
luun. 
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5 Ohjausryhmän suositukset 
jatkotoimia varten 
Jäämeren rata on tällä hetkellä ainoa huomattava Suomen ja Norjan välinen yhteis-
hanke. Se on myös merkittävin maankäyttöön liittyvä hanke Suomessa, jolla on vaiku-
tusta saamelaisten kotiseutualueeseen. Siksi tässä hankkeessa on joitakin erityisiä 
ominaispiirteitä, jotka tulee ottaa erityisesti huomioon. 
Ensiksikin koska hanke on kahden valtion välinen, on erittäin tärkeää, että molempien 
maiden viranomaiset tekevät läheistä yhteistyötä, mikäli suunnittelu etenee. Molem-
pien maiden prosessit täytyy kytkeä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa toisiinsa, 
jotta voidaan varmistaa että suunnittelu noudattaa molempien maiden menettelyitä. 
Koska Suomessa ollaan vähitellen siirtymässä kohti ensimmäistä 12-vuotista valta-
kunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa, haasteita syntyy suunnitteluprosessin ai-
kataulutuksen suhteen. Tämä on huomioitava jo mahdollisen jatkosuunnittelun alku-
vaiheissa, sillä Suomen ja Norjan liikennejärjestelmäsuunnitelmien päivittämisjaksot 
tullevat eroamaan toisistaan. Tämä pitää huomioida suunnitelmien yhteensovittami-
sessa, koska on selvää, että tämän suuruusluokan hankkeessa päästään onnistunee-
seen lopputulokseen ainoastaan silloin, kun yhteistyö osallistuvien valtioiden ja niiden 
hallintojen välillä on sujuvaa. Mikäli hankeen suunnittelua jatketaan, voisi seuraava 
mahdollinen askel olla rajat ylittävän selvityksen laatiminen siitä, miten suunnittelupro-
sessit saataisiin parhain mahdollisin tavoin sovitettua yhteen. 
Toiseksi jatkosuunnitteluvaiheessa pitäisi kiinnittää erityistä huomiota siihen, että al-
kuperäisväestön osallistuminen varmistetaan, ettei peruuttamattomasti vahingoiteta 
heidän kulttuuriaan tai elinkeinojaan eikä saamelaishallinnon suhdetta viranomaisiin. 
Molempien maiden Saamelaiskäräjien tulee olla edustettuina tasa-arvoisina jäseninä 
Jäämeren ratahankkeen mahdollisissa tulevissa selvitysryhmissä. Sekä kansainväli-
nen oikeus että Suomen ja Norjan kansallinen lainsäädäntö tunnistaa saamelaisten 
erityisaseman alkuperäiskansana. Tätä ei voida ohittaa Jäämeren radan mahdolli-
sessa myöhemmissä vaiheissa. Lisäksi tulee mahdollisesti huomioida Saamen kieli-
lain (1086/2003) säännökset saamelaisten oikeudesta käyttää saamen kieltä viran-
omaisten kanssa asioidessaan.  
Ministeriövetoisen Jäämeren radan esiselvityksen rinnalla tehdään Suomessa alueel-
lisella tasolla vastaavaa arviointia Pohjois-Lapin maakuntakaavatyön yhteydessä. 
Nämä prosessit eivät liity toisiinsa eikä Suomen hallituksella ole vaikutusmahdolli-
suuksia maankäytön suunnitteluun, koska se kuuluu maakuntien itsemääräämisoikeu-
den piiriin maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 26 §:n mukaisesti. Maakuntakaa-
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van laatiminen tapahtuu teknisemmällä tasolla, huomioiden mahdolliset alueidenkäyt-
tötavoitteet, kun taas tässä työryhmässä on lähestytty kysymystä yleisemmällä tasolla 
ottaen laajasti huomioon tämän luonteisen hankkeen erilaiset näkökulmat. Maakunta-
kaavatyössä tehtäneen radan osalta lisää vaikutustenarviointeja. Kaavan laatiminen 
ja muu maakuntatasoinen suunnittelu kuuluu maakunnan liitolle, jossa alueen kunnat 
ovat jäseninä. Tästä syystä ohjausryhmä ei voi ottaa kantaa maakuntatason kaavoi-
tus- ja suunnittelutyössä laadittuihin selvityksiin eikä Jäämeren ratalinjauksen ohjeelli-
seen merkitsemisen maakuntakaavaan. 
Visio Jäämeren radasta on osa suurempaa kokonaisuutta. Sen toteutuminen riippuu 
suuresti monista muista suurista infrastruktuurihankkeista tai -visioista, kuten Kirkko-
niemen uudesta satamasta, ehdotetusta Helsinki-Tallinna -tunnelista ja Rail Baltica -
ratahankkeesta – mutta myös käytännönläheisemmistä hankkeista, kuten Suomen 
pääradan kunnostuksesta ja uudistuksesta, kiireellisimpänä Helsingin ja Tampereen 
välinen rataosuus. Jäämeren radan toteutettavuusmahdollisuudet paranisivat, jos sen 
suunniteltaisiin kytkeytyvän optimaalisesti muihin liikennejärjestelmän osiin, ja sen 
suunnittelun tulisi olla osa julkisen liikenteen eli tavara- ja matkustajaliikenteen palve-
luja sekä valtakunnallisella että Euroopan tasolla. 
Toteutuessaan Jäämeren rata Rovaniemeltä Kirkkoniemeen yhdessä Helsinki-Tal-
linna -tunnelin ja Rail Baltica -radan kanssa voisi parhaimmillaan olla merkittävä yh-
teys koko Euroopalle, sillä se mahdollistaisi nopean yhteyden Manner-Euroopasta 
Pohjois-Euroopan kautta Koillisväylää pitkin Aasiaan saakka. Tämä kuitenkin edellyt-
tää sitä, että hankkeiden suunnittelu, valmistelu ja toteutus tehdään korkeatasoisesti 
ja niin, että tällä usean infrastruktuurihankkeen kokonaisuudella on myös Euroopan 
Unionin tuki. Myös hankkeiden rahoitus on ratkaistava, sillä on selvää, että Jäämeren 
rata sekä muut edellä mainitut hankkeet edellyttävät rahoitusta useista eri lähteistä. 
Rahoitusta tarvitaan paitsi EU:sta, myös yksityisiltä ja julkisilta rahoittajilta. TEN-T -
ydinverkkokäytävien (Pohjanmeren-Itämeren ja Skandinavian-Välimeren käytävät) pi-
dentäminen pohjoiseen ennakoi arktisen alueen kasvavaa merkitystä maailmanlaajui-
sesti ja EU:lle. Hankkeen välillisiä hyötyjä tulisi arvioida ottaen huomioon Koillisväylän 
kuljetusmäärien ja toimintamahdollisuuksien potentiaalinen kasvu tulevaisuudessa. 
Sekä Liikenneviraston ja Norjan Rautatiehallituksen keväällä 2018 julkaisema selvitys 
että tämä raportti osoittavat Jäämeren radan olevan erittäin laaja-alainen hanke, jossa 
on lukuisia sidosryhmiä, asianosaisia ja intressejä joihin hanke vaikuttaisi. Kansainvä-
lisillä ja kansallisilla sopimuksilla ja määräyksillä varmistetaan, että huomattavia in-
tressejä ja sidosryhmiä suojataan. Osa näistä määräyksistä on nyt kartoitettu makro-
tasolla. On tärkeää, että ne käsitellään tarkkaan, jos/kun hanke etenee. 
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6 LIITTEET 
1: Sidosryhmien kuuleminen Jäämeren rataan 
liittyen 
Ohjausryhmän yksi tärkeimmistä tehtävistä oli asianosaisten kuuleminen. Näin saatiin 
tietoa heidän näkemyksistään rataehdotuksesta ja mahdollisista odotuksista. Syys-
kuussa 2018 liikenne- ja viestintäministeriö lähetti sidosryhmille pyynnön tulla kuulta-
vaksi Suomen ja Norjan väliseen Jäämeren radan selvitystyöryhmään. Kutsu lähetet-
tiin seuraaville sidosryhmille: Suomen puolustusvoimat, Suomen puolustusministeriö, 
Huoltovarmuuskeskus, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Lapin kauppakamari, Maail-
man Luonnon Säätiö WWF ja Suomen luonnonsuojeluliitto. Ohjausryhmään kuuluvien 
tahojen erillisen kuulemisen ei katsottu olevan tarpeellista. Kaiken kaikkiaan järjestet-
tiin kolme kuulemistilaisuutta lokakuussa 2018, joissa mukana olivat Suomen puolus-
tusvoimat, Elinkeinoelämän keskusliitto EK sekä WWF ja Suomen luonnonsuojelu-
liitto. Lisäksi ministeriö sai kirjallisen lausunnon Suomen saamelaisjärjestöiltä (Saa-
melaiskäräjät, Kolttien kyläkokous ja Saamelaispaliskunnat ry), Saamelaisneuvostolta 
ja Neljä Tuulta -yhdistykseltä.  
Suomen puolustusvoimat 
Puolustusvoimat kommentoi lähinnä radan vaikutuksia huoltovarmuuteen ja puolus-
tuspoliittisiin näkökulmiin. Kommentit koskivat siltä osin esimerkiksi ehdotettuja rata-
linjauksia. Puolustusvoimat muistutti, että alueella olevat sotilasalueet tulisi ottaa 
suunnittelussa huomioon. Yleisesti puolustusvoimat pitää hanketta myönteisenä, 
koska se muun muassa parantaa raskaan liikenteen puutteellista infrastruktuuria Poh-
jois-Suomessa.  
Elinkeinoelämän keskusliitto 
Elinkeinoelämän keskusliitto ei ole samaa mieltä siitä, että nyt selvityksen alla ollut 
reitti Kirkkoniemeen olisi linjausvaihtoehdoista paras. Se totesi, että samanlainen esi-
selvitys tulisi tehdä kaikista neljästä aiemmin esitetystä reittivaihtoehdosta. Ei ole lain-
kaan varmaa, että suomalainen elinkeinoelämä käyttäisi rataa ensisijaisena kuljetus-
reittinä, vaikka se rakennettaisiinkin. Myös yhteydet Venäjälle, erityisesti Karjalan alu-
een ja Kuolan niemimaan teollisuuden kuljetustarpeet, tulisi ottaa huomioon reitin 
suunnittelussa. EK painotti sitä, että tarkka ja dynaaminen vaikutusten arviointi tulisi 
LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 2019:2 
 
 
37 
 
 
tehdä keskittyen erityisesti olemassa olevaan infrastruktuuriin, johon kuuluvat sata-
mat, väyläkustannukset, liikennemäärät sekä ilmastonäkökulmat.  
Matkailuala kokee kaikkien reittivaihtoehtojen vaikuttavan myönteisesti. EK kuitenkin 
huomautti, että matkailu ja henkilöliikenne eivät yksin tee radasta taloudellisesti to-
teuttamiskelpoista. EK muistutti, että myös metsäteollisuus pitää ottaa mukaan kes-
kusteluihin ja totesi lopuksi, että se ei kannata radan rakentamista Kirkkoniemeen 
tällä hetkellä. EK on kuitenkin valmis tarkistamaan kantansa tulevaisuudessa, jos ti-
lanne muuttuu merkittävästi. Siksi tuetaan rataa koskevan varauksen tekemistä tule-
vaan maakuntakaavaan. 
 
Maailman Luonnon Säätiö Suomi ja Suomen luonnon-
suojeluliitto 
Luonnonsuojelujärjestöt olivat eniten huolissaan hankkeen kumulatiivisista vaikutuk-
sista. Rata voisi lisätä kiinnostusta Jäämeren alueen luonnonvarojen hyödyntämiseen 
ja Pohjois-Lapin metsien käyttöön, mikä ei ole hyväksyttävää, sillä se vaikuttaisi kiel-
teisesti alueen biodiversiteettiin. Järjestöt muistuttivat, että kyseiset toimet ovat vas-
toin Suomen hallituksen kestävän kehityksen tavoitteita ja näin ristiriidassa sen ilmas-
topolitiikan kanssa. 
Järjestöt totesivat, että ehdotettu ratalinjaus kulkisi maailmanlaajuisesti tunnustettujen 
vesireittien, pohjavesialueiden ja muiden luonnonsuojelualueiden läpi, mikä tulisi eri-
tyisesti ottaa huomioon. On myös selvää, että rata vaikuttaisi poronhoitoon sekä saa-
melaiskulttuuriin ja saamelaisten elinkeinoihin. Tärkeinä toimenpiteinä mainittiin 
Akwe-Kon -ohjeisto ja Arktisen ilmastonmuutoksen vaikutusarviointi. Järjestöt korosti-
vat, että jatkoneuvotteluihin ja -menettelyihin tulee varata riittävästi resursseja ja 
niissä tulee ottaa huomioon alkuperäiskansojen oikeuksia koskeva kansallinen ja kan-
sainvälinen lainsäädäntö, erityisesti oikeus osallistumiseen.  
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2: Lapin liiton valmistelema Pohjois-Lapin 
maakuntakaava 2040, yhtymäkohdat tähän 
selvitykseen 
Nyt laaditussa jatkoselvityksessä huomioitiin Pohjois-Lapin maakuntakaavatyö, jossa 
käsitellään myös Kirkkoniemen reittilinjausta. Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040:n 
tekeminen on aloitettu v. 2017. Työhön sisältyy myös liikennejärjestelmä- ja ratayh-
teysselvitys, jossa selvitetään Sodankylä - Kirkkoniemi -välin ratayhteys vaihtoehtotar-
kasteluina niin, että ratayhteys voidaan osoittaa ohjeellisella merkinnällä maakunta-
kaavaan. Laaditut selvitykset tukevat toisiaan ja näin on mahdollista saada aikaiseksi 
arktisen alueen liikenteen ja logistiikan kokonaiskuva. 
Mikä on maakuntakaava  
Maakuntakaava on maakunnan liiton laatima yleispiirteinen alueiden käytön suunni-
telma, jonka keskeisin tehtävä on yhdyskuntarakenteen periaatteiden esittäminen ja 
maakunnan kehittämisen kannalta keskeisten alueiden osoittaminen. Maakunnan 
suunnittelussa otetaan huomioon valtakunnalliset tavoitteet sovittaen ne yhteen aluei-
den käyttöön liittyvien maakunnallisten ja paikallisten tavoitteiden kanssa. (MRL 25.2 
§). 
Maakuntakaavoja laaditaan ja uudistetaan käytännössä usein vaiheittain. Maakunta-
kaavan keskeiset oikeusvaikutukset liittyvät kaavahierarkiaan eli maakuntakaava on 
ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä 
muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi (MRL 32 §). Maakuntakaavan 
hyväksyy maakunnan liiton ylin päättävä toimielin, käytännössä maakuntavaltuusto. 
Lapin Liitto aloitti vuonna 2017 Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 laatimisen kolmen 
pohjoisimman kunnan eli Sodankylän, Inarin ja Utsjoen alueelle. Kaavatyö on jatkoa 
vuosina 2014–2016 laaditulle Itä-Lapin ja Rovaniemen alueen maakuntakaavalle. 
Pohjois-Lapin maakuntakaavan alueelle Sodankylän ja Kirkkoniemen välille on aiem-
pien selvitysten perusteella sijoittumassa Jäämeren ratayhteys. Maakuntakaavatyön 
yhteydessä päätettiin laatia tarkempi liikennejärjestelmäsuunnitelma ja ratayhteyssel-
vitys, jotta voidaan tutkia tarkemmin mahdollisen ratayhteyden vaihtoehdot, tarkempi 
sijainti, alustavat rakentamiskustannukset sekä ratayhteyden vaikutukset maakunta-
kaavatason tarkkuudella. 
Maakuntakaavan valmisteluaineisto on tarkoitus asettaa nähtäville tammi-helmi-
kuussa 2019. Vaihtoehtoja tarkennetaan ja täydennetään vielä suunnittelun edetessä 
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ja sidosryhmien välisten neuvottelujen pohjalta. Vaihtoehtoja karsitaan siten, että pyr-
kimyksenä on esittää yksi, maksimissaan kaksi ratavaihtoehtoa maakuntakaavakar-
talla. Vaikutusarviointia täydennetään ja tarkennetaan kun aineisto on ollut nähtävillä. 
Laadittavana olevassa Pohjois-Lapin maakuntakaavatyössä 2040 selvitetään ratayh-
teyden tarkempi sijainti maastokäytävänä, yhteyden rakentamiskustannukset ja kes-
keisimmät vaikutukset maakuntakaavatasolla. Ratayhteysselvityksen tavoitteena on 
tehdä selvitys Sodankylä-Kirkkoniemi –välin ratayhteydestä vaihtoehtotarkasteluineen 
siten, että se voidaan esittää ohjeellisella merkinnällä maakuntakaavaan. Lisäksi sel-
vitetään Sodankylän kohdalla radan yhteystarve länteen Kittilän suuntaan. Esitetyistä 
linjausvaihtoehdoista tehdään vaikutusten arviointi. Vaikutusten arvioinnissa arvioi-
daan myös linjauksen suhde Natura 2000 –alueisiin. Ehdotusvaiheessa valittuun vaih-
toehtoon maakuntakaavaa varten tehdään tarvittaessa tarkennuksia niihin liittyvine 
vaikutusarviointeineen.  
Ratatekniset lähtökohdat 
Rovaniemen ja Kirkkoniemen välinen ratalinjauksen suunnittelu koostuu kahdesta 
osasta. Ratalinjaus Rovaniemen ja Sodankylän välillä perustuu vuonna 2014 laadit-
tuun Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaan ja sen yhteydessä tehtyyn ratayh-
teysselvitykseen. Maakuntakaavassa on Rovaniemen ja Sodankylän välillä kaksi vaih-
toehtoista ratalinjausta eli uusi ratalinjaus suoraan Rovaniemeltä Sodankylään liki-
main valtatien 4 maastokäytävää noudattaen tai Rovaniemeltä nykyinen rata Kemijär-
velle, josta uusi ratalinjaus Sodankylään. 
Ratayhteys joko Rovaniemeltä tai Kemijärveltä Sodankylän kautta Kirkkoniemeen on 
suunniteltu sekaliikenteen radaksi, joka palvelisi kuitenkin pääosin tavaraliikennettä. 
Radan linjaosuuksilla perinteisen kaluston tavoitenopeus on 200 km/h. Rata on säh-
köistetty, linjasuojastettu, kauko-ohjattu sekä varustettu automaattisella junankulun-
valvontajärjestelmällä (JKV). Radan mitoittava akselipaino nopeudella 100 km/h on 
300 kN. Pienin sallittu kaarresäde on 2 500 m, mutta mahdollisuuksien mukaan on py-
ritty käyttämään vähintään 7 000 metrin kaarresädettä. Yksiraiteisella radalla on koh-
tauspaikkoja 30 kilometrin välein. Radalla on tarkoitus käyttää suomalaista 1 524 milli-
metrin raideleveyttä. Rata ei risteä samassa tasossa teiden kanssa. 
Ratayhteyden uusia asemapaikkoja ovat Sodankylä, Saariselkä ja Ivalo. Muita mah-
dollisia asemapaikkoja ovat Inari ja Näätämö läntisellä linjausvaihtoehdolla tai Nellim 
itäisellä linjausvaihtoehdolla. Ratalinjausten geometria on suunniteltu sillä tarkkuu-
della, että pehmeiköillä kulkevien rataosuuksien sekä tarvittavien tunneleiden pituudet 
sekä tarvittavien siltojen määrä pystyttiin arvioimaan.  
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Linjausta suunniteltaessa pyrittiin ensisijaisesti välttämään luonnon arvokohteita, Na-
tura 2000 -alueita, asutusta ja vesistöjä. Lisäksi siltojen ja tunneleiden määrä pyrittiin 
minimoimaan. 
Toimintaympäristön erityispiirteet 
Ratayhteysselvityksen suunnittelualue sijoittuu lähes kokonaisuudessa saamelaisten 
kotiseutualueelle. Saamelaisten kotiseutualueeseen (Laki saamelaiskäräjistä 
17.7.1995/974) kuuluvat Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnat sekä Sodankylän kun-
nassa sijaitseva Lapin paliskunnan alue. Saamelaisten asemasta ja oikeuksista maa-
kuntakaavoituksessa on määrätty tarkasti. Koltta-alue sijoittuu Inarin kunnan itäosiin. 
Tärkeimpiä kyliä ovat Sevettijärvi ja Nellim. Ratalinjausvaihtoehdot sijoittuvat koltta-
alueelle sivuten näitä kyliä. 
Pohjois-Lapin maakuntakaava-alue kuuluu kokonaisuudessaan poronhoitoalueeseen 
ja Sodankylän eteläosaa lukuun ottamatta erityisesti poronhoitoa varten tarkoitettuun 
alueeseen. Suunnittelualueelle sijoittuu yhteensä 16 paliskuntaa. Ratayhteysselvitys 
ja ratalinjausvaihtoehdot sijoittuvat yhteensä 10 paliskunnan alueelle.  
Ratalinjausvaihtoehtojen suunnittelussa otettiin huomioon keskeiset valtakunnalliset ja 
maakunnalliset ympäristötiedot. Ne muodostivat tärkeitä reunaehtoja ratakäytävän 
suunnittelulle. Linjaukset pyrittiin suunnittelemaan siten, etteivät ne sijoitu Natura 
2000- tai luonnonsuojelualueille tai niiden läheisyyteen. Lisäksi ratakäytävä pyrittiin 
sijoittamaan riittävän kauas asutuksesta, jotta vältytään melu- ja tärinähaitoilta. Ympä-
ristövaikutusten arviointi on suhteutettu työn suunnittelutasoon, joten se on luonteel-
taan hyvin yleispiirteistä ja tiivistä. Vaikutusarviointiin liittyy monia epävarmuusteki-
jöitä. 
3: Finnmarkin läänin strategiset tulevaisuuden 
näkymät ja suunnitteluprosessit 
Barentsin alueen liikennettä (BEATA) selvittänyt ohjausryhmä laati Norjan johdolla 
Barentsin alueen yhteisen liikennesuunnitelman (Joint Barents Transport Plan) 
vuonna 2013. Suunnitelmaa päivitettiin Suomen johdolla vuonna 2015. Suunnitel-
massa hahmotellaan yhteisiä tulevaisuuden liikennetavoitteita Barentsin alueelle. 
Sekä Suomi että Norja toteavat suunnitelmassa pitkän tähtäimen tavoitteekseen ra-
tayhteyden rakentamisen Rovaniemen ja Kirkkoniemen välille. Ratayhteydestä tehdyt 
selvitykset sisältyvät Norjan valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan vuo-
sille 2018-2029: 
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”Hallitus nostaa etusijalle olemassa olevan rataverkon parannukset tällä suunnittelu-
kaudella, mutta mikäli Suomen viranomaiset käynnistävät selvityksen Suomen ja Kirk-
koniemen välisestä ratayhteydestä, Norjan hallitus suhtautuu ajatukseen positiivisesti 
ja haluaa osallistua selvityksen tekemiseen.”  
Finnmarkin lääninvaltuustokin asetti tavoitteekseen tällaisen ratayhteyden rakentami-
sen alueellisessa Liikennesuunnitelmassaan vuosille 2018-2029. Lisäksi Finnmarkin 
lääni ja Lapin maakunta sisällyttivät yhteistyösopimukseensa vuosille 2017-2020 mai-
ninnan siitä, että ne tekevät yhteistyötä mahdollisen ratayhteyden rakentamiseksi 
Kirkkoniemen ja Rovaniemen välille.  
Norjan Tielaitoksen johdolla laaditaan kansallisella tasolla Kirkkoniemen uuden sata-
man (monikäyttösatama) toteutettavuustutkimus ja kaavasuunnitelma. Niiden pitäisi 
valmistua syksyllä 2019 päätettäviksi paikallisella / alueellisella tasolla.  
Alueviranomaiset ovat pitäneet tarpeellisena, että Saamelaiskäräjien ja muiden sovel-
tuvien saamelaisintressien edustajien osallistuminen varmistetaan. Heidät halutaan 
mukaan sekä taloudellisten että käytännön asioiden käsittelyyn ja halutaan kuulla 
saamelaisten intressejä ja ottaa ne huomioon prosessin kaikissa vaiheissa. 
